
Επανακαθορισμός χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός του Ν.Δ. τμήματος Πλατείας Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ : Επανακαθορισμός χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου :
«Ανακατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός του Ν.Δ. τμήματος Πλατείας
Αγίου Γεωργίου .

  

  

  

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

  

  

Στην υπ’ αριθ. 43/2010 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακύρηξης
καθώς και στην υπ’ αριθ. 159/30-8-2010 σύμβαση του ανωτέρω έργου, αναγράφεται ως
χρόνος περάτωσης εργασιών ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες και όχι ημερολογιακές, ως
εκ παραδρομής υπολογίστηκε, ήτοι έως 3/1/2011.

          

Οπότε, σύμφωνα με τις δύο (2) παρατάσεις περάτωσης εργασιών για εξήντα (60) και
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες που έχουν δοθεί με τις υπ’ αριθ. 153/2010 και
34/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, η νέα και οριστική ημερομηνία
περάτωσης μεταφέρεται για τις 18 Απριλίου 2011, καθ’ όσον στο διάστημα των 90 ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης, μεσολαβούν οι εξής ημέρες αργίας : 
4,5,11,12, 18,19, 25,26 / 9/2010,   2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 / 10/2010,  
6,7,13,14,20,21,27,28/11/2010, 4,5,11,12,18,19,25,26/12/2010 και 1,2/1/2011,
(Σαββατοκύριακα) καθώς 
και 28/10/2010

  

Προτείνεται, με νέα απόφαση του Δ.Σ., να καθοριστεί ως χρόνος περάτωσης εργασιών
του ανωτέρω έργου η 18η Απριλίου 2011.
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Ο Δ.Τ.Υ.Δ.Π.Χ.                                                               
                                 Ο συντάξας

  

  

  

  

 Θ. Βηλαράς                                                                 
                                   Α. Φάρκωνας

  

Πολ/κός Μηχανικός                                                          
                          Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε.
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